УТВЕРЖДЕН

приказом зав. МБДОУ № 56

№ 133 «31» октября 2013 г.

Цуканова С.В.

План мероприятий

по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 56»

на 2013-2014 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
	1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО		
1.	Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО:	Октябрь 2013 г.	заведующий
1.1.1.	- об утверждении положения и состав рабочей группы по введению ФГОС ДО	Октябрь 2013 г.	заведующий
1.1.2.	- об утверждении плана-графика о поэтапном введении ФГОС ДО	Ноябрь 2013 г.	заведующий

1.1.3.	- об утверждении минимального перечня оборудования, необходимого для внедрения ФГОС ДО	Ноябрь 2013 г.	заведующий
1.2.	Изучение методических рекомендаций по разработке примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования дошкольной образовательной организации	Ноябрь 2013 г.	Ст. воспитатель
2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО			
2.1.	Анализ готовности педагогических кадров и организация повышения квалификации	Ноябрь 2013 г. (далее по мере необходимости)	Заведующий, ст. воспитатель
2.2.	Участие в областном форуме работников дошкольного образования «Детский сад будущего создаём сегодня»	Сентябрь 2013 г.	Заведующий, ст. воспитатель
2.3.	Организация и проведение мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	До 01.05.2013 г.	Заведующий, ст. воспитатель
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Подготовка материалов (служебных записок, заявок) для плана финансово-хозяйственной деятельности	Ноябрь – декабрь 2013 г.	заведующий
	4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО		
4.1.	Своевременное (1 раз в три года) направление педагогических работников на курсы повышения квалификации и переподготовки с учётом введения ФГОС ДО	постоянно	заведующий
4.2.	Оказание методической помощи педагогическим работникам по введению ФГОС ДО	постоянно	ст. воспитатель

5. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Проведение цикла семинаров и консультаций по сопровождению введения ФГОС ДО	Октябрь 2013 – май 2014 г.	Заведующий, ст. воспитатель
5.2.	Проведение круглых столов: - ФГОС ДО: создание развивающей предметно-пространственной среды; - ФГОС ДО: требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной общеобразовательной программы; - ФГОС ДО: требования к кадровым условиям реализации стандарта; - ФГОС ДО: требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы	Октябрь 2013 – февраль 2014	Заведующий, ст. воспитатель
5.3.	Участие в семинаре для педагогических и руководящих работников ДОО «Эффективные образовательные технологии развития детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО»	Декабрь 2013 г.	Заведующий, ст. воспитатель
5.4.	Изучение лучших образовательных практик дошкольных образовательных организаций и их опыта инновационной деятельности в условиях подготовки к введению ФГОС ДО	В течение года	Заведующий, ст. воспитатель
5.5.	Проведение мониторинга состояния образовательной среды ДОУ в условиях подготовки к введению ФГОС ДО по картам самообследования ДОУ	Декабрь 2013 г.	Заведующий, ст. воспитатель

6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО			
6.1.	Информирование родительской общественности через СМИ о подготовке к введению ФГОС ДО	В течение года	Заведующий, ст. воспитатель
6.2.	Изучение нормативных правовых актов федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС ДО на сайте Министерства образования и науки Мурманской области	Сентябрь-декабрь 2013	Заведующий, ст. воспитатель
6.3.	Создание и ведение специальной страницы на сайте ДОУ, посвященной введению ФГОС ДО	Октябрь 2013	Заведующий, ст. воспитатель
6.4.	Участие в деятельности форума педагогических работников дошкольных образовательных организаций на сайте МОИПКРОиК	В течение года	ст. воспитатель
7. Материально- техническое обеспечение			
7.1.	Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры детского сада, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса	Ноябрь 2013 г.	Заведующий, ст. воспитатель
7.2.	Проведение работы по укреплению материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры детского сада, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса	В течение года	Заведующий, ст. воспитатель